

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	国道287号他舗裝修繕工事に伴う給水管布設替工事		
	② 工 事 場 所	長井市 森、九野本、川原沢、伊佐沢 地内		
	③ 工事の種類、概要	水道施設、水道配水用ポリエチレン管 75mm L=2.2m 水道配水用ポリエチレン管 50mm L=13.6m 第一種ポリエチレン二層管 30mm L=16.7m 第一種ポリエチレン二層管 20mm L=127.0m		
	④ 契約の相手方	住 所	長井市寺泉2847	
		称 号 又は名称	安達設備工業 株式会社	
		代表者名	安達雅和	
	⑤ 契約年月日	令和6年9月5日		
⑥ 契約金額	11,550,000 円 (うち消費税 1,050,000 円)			
⑦ 工期(着工～完成)	令和6年9月9日 ～ 令和6年11月8日			
第1回変更	① 契約年月日	令和6年10月11日		
	② 契約金額	11,550,000 円 (うち消費税 1,050,000 円)		
	③ 工期(着工～完成)	令和6年9月9日 ～ 令和6年12月13日		
	④ 変更理由	関連工事との調整により、工期を変更して実施したい。		
第2回変更	① 契約年月日			
	② 契約金額	円 (うち消費税 円)		
	③ 工期(着工～完成)	～		
	④ 変更理由			
第3回変更	① 契約年月日			
	② 契約金額	円 (うち消費税 円)		
	③ 工期(着工～完成)	～		
	④ 変更理由			