

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	平高野線道路改良工事に伴う配給水管布設替工事	
	② 工 事 場 所	長井市 勸進代 地内	
	③ 工事の種類、概要	水道施設、水道配水用ポリエチレン管100mm L=75.8m	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市成田823-6
		称 号 又は名称	株式会社 大信建設工業
		代表者名	鈴木浩和
	⑤ 契 約 年 月 日	令 和 6 年 9 月 5 日	
	⑥ 契 約 金 額	4,356,000 円) (うち消費税 396,000 円)	
第1回変更	⑦ 工期 (着工～完成)	令 和 6 年 9 月 6 日 ～ 令 和 6 年 11 月 29 日	
	① 契 約 年 月 日	令 和 6 年 11 月 8 日	
	② 契 約 金 額	4,356,000 円 (うち消費税 396,000 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令 和 6 年 9 月 6 日 ～ 令 和 6 年 12 月 20 日	
第2回変更	④ 変 更 理 由	道路改良工事の進捗状況を鑑み、工期を変更して実施する。	
	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
第3回変更	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		