

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名		市営花作戸建住宅A棟、B棟屋根外壁等改修工事
	② 工 事 場 所		長井市 花作町 地内
	③ 工事の種類、概要		建築一式、屋根改修工、外壁塗装工、防水工 ほか
	④ 契約の相手方	住 所	長井市本町一丁目2-1
		称 号 又は名称	大泉建設 株式会社
		代 表 者 名	大泉紀也
	⑤ 契 約 年 月 日		令 和 6 年 9 月 18 日
	⑥ 契 約 金 額		6,050,000 円) (うち消費税 550,000 円)
第1回変更	⑦ 工期 (着工～完成)		令 和 6 年 9 月 18 日 ～ 令 和 6 年 12 月 27 日
	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額		円 (うち消費税 円)
	③ 工期 (着工～完成)		～
第2回変更	④ 変 更 理 由		関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。
	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額		円 (うち消費税 円)
	③ 工期 (着工～完成)		～
第3回変更	④ 変 更 理 由		精査の結果、各工種数量を増工するため。
	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額		円 (うち消費税 円)
	③ 工期 (着工～完成)		～