

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名		長沼孝三彫塑館空調機器（冷暖房エアコン）更新工事
	② 工 事 場 所		長井市 十日町 地内
	③ 工事の種類、概要		管、長沼孝三彫塑館2階展示室パッケージエアコンの更新工事
	④ 契約の相手方	住 所	長井市九野本2217
		称 号 又は名称	小笠原建設 株式会社
		代表者名	小笠原和徳
	⑤ 契 約 年 月 日		令 和 6 年 9 月 24 日
	⑥ 契 約 金 額		6,798,000 円) (うち消費税 618,000 円)
第1回変更	⑦ 工期（着工～完成）		令 和 6 年 9 月 24 日 ～ 令 和 7 年 3 月 14 日
	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額		円 (うち消費税 円)
	③ 工期（着工～完成）		～
第2回変更	④ 変 更 理 由		関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。
	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額		円 (うち消費税 円)
	③ 工期（着工～完成）		～
第3回変更	④ 変 更 理 由		精査の結果、各工種数量を増工するため。
	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額		円 (うち消費税 円)
	③ 工期（着工～完成）		～