

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	定住促進住宅ながいみなみリノベーション工事	
	② 工 事 場 所	長井市 小出 地内	
	③ 工事の種類、概要	建築一式、ダイニング・キッチン改修工、給湯設備更新工 ほか	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市屋城町7-1
		称 号 又は名称	那須建設 株式会社
		代表者名	那須 暢史
	⑤ 契 約 年 月 日	令 和 6 年 10 月 1 日	
	⑥ 契 約 金 額	23,100,000 円) (うち消費税 2,100,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令 和 6 年 10 月 1 日 ～ 令 和 7 年 1 月 31 日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		