

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名		市営萩団地3号棟解体工事
	② 工 事 場 所		長井市 成田 地内
	③ 工事の種類、概要		土木一式・建築一式、建物解体工事
	④ 契約の相手方	住 所	長井市白兔1484
		称 号 又は名称	有限会社 白山企業
		代表者名	佐藤勝祐
	⑤ 契 約 年 月 日		令和4年6月11日
	⑥ 契 約 金 額		4,939,000 円) (うち消費税 449,000 円)
第1回変更	⑦ 工期 (着工～完成)		令和6年10月17日 ～ 令和6年12月20日
	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額		円 (うち消費税 円)
	③ 工期 (着工～完成)		～
第2回変更	④ 変 更 理 由		関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。
	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額		円 (うち消費税 円)
	③ 工期 (着工～完成)		～
第3回変更	④ 変 更 理 由		精査の結果、各工種数量を増工するため。
	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額		円 (うち消費税 円)
	③ 工期 (着工～完成)		～