

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

|              |                                      |                                   |             |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 当初契約状況       | ① 工 事 名                              | 最上川河川緑地公園電源盤移設工事                  |             |
|              | ② 工 事 場 所                            | 長井市 舟場 地内                         |             |
|              | ③ 工事の種類、概要                           | 電気、電源盤移設工                         |             |
|              | ④ 契 約 の 相 手 方                        | 住 所                               | 長井市屋城町7-1   |
|              |                                      | 称 号<br>又は名称                       | 株式会社 配電工業長井 |
|              |                                      | 代 表 者 名                           | 板垣祐喜        |
|              | ⑤ 契 約 年 月 日                          | 令 和 6 年 7 月 31 日                  |             |
|              | ⑥ 契 約 金 額                            | 3,036,000 円)<br>(うち消費税 276,000 円) |             |
| ⑦ 工期 (着工～完成) | 令 和 6 年 10 月 25 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日 |                                   |             |
| 第1回変更        | ① 契 約 年 月 日                          |                                   |             |
|              | ② 契 約 金 額                            | 円<br>(うち消費税 円)                    |             |
|              | ③ 工期 (着工～完成)                         | ～                                 |             |
|              | ④ 変 更 理 由                            | 関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。   |             |
| 第2回変更        | ① 契 約 年 月 日                          |                                   |             |
|              | ② 契 約 金 額                            | 円<br>(うち消費税 円)                    |             |
|              | ③ 工期 (着工～完成)                         | ～                                 |             |
|              | ④ 変 更 理 由                            | 精査の結果、各工種数量を増工するため。               |             |
| 第3回変更        | ① 契 約 年 月 日                          |                                   |             |
|              | ② 契 約 金 額                            | 円<br>(うち消費税 円)                    |             |
|              | ③ 工期 (着工～完成)                         | ～                                 |             |
|              | ④ 変 更 理 由                            |                                   |             |