

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 委 託 名	配水管設計業務委託	
	② 委 託 場 所	長井市 地内	
	③ 委託の種類、概要	本業務は管路布設工事に係る業務委託であり、指名競争入札参加登録簿に登録された者のうち、業務能力及び県内自治体における実績から5社を選定した。	
	④ 契約の相手方	住 所	山形市松波5-5-16
		称 号 又は名称	株式会社東洋設計事務所山形出張所
		代表者名	管野義久
	⑤ 契 約 年 月 日	令 和 6 年 5 月 16 日	
⑥ 契 約 金 額	5,280,000 円) (うち消費税 480,000 円)		
⑦ 履 行 期 間 (着手～完了)	令 和 6 年 5 月 16 日 ～ 令 和 7 年 3 月 14 日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 履 行 期 間 (着手～完了)	～	
	④ 変 更 理 由		
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 履 行 期 間 (着手～完了)	～	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 履 行 期 間 (着手～完了)	～	

変更

④ 変 更 理 由

関係機関との協議に想定外の時間を要したため
工期を延長するもの。