

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	曲柳水木線道路改良工事 (第1工区)	
	② 工 事 場 所	長井市 今泉 地内	
	③ 工事の種類、概要	土木一式、道路改良 L=135.0m	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市九野本2217
		称 号 又は名称	小笠原建設 株式会社
		代 表 者 名	小笠原和徳
	⑤ 契 約 年 月 日	令 和 7 年 2 月 5 日	
	⑥ 契 約 金 額	66,000,000 円) (うち消費税 6,000,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令 和 7 年 2 月 5 日 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		