

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	曲柳水木線配水管布設工事	
	② 工 事 場 所	長井市 今泉 地内	
	③ 工事の種類、概要	水道施設、水道配水用ポリエチレン管150mm L=205.9m	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市寺泉5779-1
		称 号 又は名称	株式会社 遠藤設備
		代表者名	遠藤 和雄
	⑤ 契 約 年 月 日	令 和 7 年 7 月 7 日	
	⑥ 契 約 金 額	9,130,000 円) (うち消費税 830,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令 和 7 年 7 月 8 日 ～ 令 和 8 年 3 月 19 日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		

関係機関との協議に想定外の時間を要したため
工期を延長するもの。

精査の結果、各工種数量を増工するため。