

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

|              |                        |                                   |                |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 当初契約状況       | ① 工 事 名                | 新田陸橋橋梁補修工事                        |                |
|              | ② 工 事 場 所              | 長井市 今泉 地内                         |                |
|              | ③ 工事の種類、概要             | 土木一式、上部工、下部工補修 N=1式               |                |
|              | ④ 契約の相手方               | 住 所                               | 長井市台町1-5       |
|              |                        | 称 号<br>又は名称                       | 株式会社 エヌ・アール・シー |
|              |                        | 代表者名                              | 嵐田 良一          |
|              | ⑤ 契 約 年 月 日            | 令和7年9月11日                         |                |
|              | ⑥ 契 約 金 額              | 6,600,000 円)<br>(うち消費税 600,000 円) |                |
| ⑦ 工期 (着工～完成) | 令和7年9月11日 ～ 令和7年12月19日 |                                   |                |
| 第1回変更        | ① 契 約 年 月 日            |                                   |                |
|              | ② 契 約 金 額              | 円<br>(うち消費税 円)                    |                |
|              | ③ 工期 (着工～完成)           | ～                                 |                |
|              | ④ 変 更 理 由              | 関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。   |                |
| 第2回変更        | ① 契 約 年 月 日            |                                   |                |
|              | ② 契 約 金 額              | 円<br>(うち消費税 円)                    |                |
|              | ③ 工期 (着工～完成)           | ～                                 |                |
|              | ④ 変 更 理 由              | 精査の結果、各工種数量を増工するため。               |                |
| 第3回変更        | ① 契 約 年 月 日            |                                   |                |
|              | ② 契 約 金 額              | 円<br>(うち消費税 円)                    |                |
|              | ③ 工期 (着工～完成)           | ～                                 |                |
|              | ④ 変 更 理 由              |                                   |                |