

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 委 託 名	長井小学校(第3校舎)トイレ改修工事監理業務	
	② 委 託 場 所	長井市 ままの上 地内	
	③ 委託の種類、概要	トイレ改修に伴う工事監理業務1式	
	④ 契約の相手方	住 所	山形市松山3-3-15
		称 号 又は名称	(株)秦・伊藤設計
		代表者名	伊藤 彰
	⑤ 契 約 年 月 日	令和8年4月22日	
⑥ 契 約 金 額	3,289,000 円) (うち消費税 299,000 円)		
⑦ 履 行 期 間 (着手～完了)	令和8年4月23日 ～ 令和8年11月12日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 履 行 期 間 (着手～完了)	～	
	④ 変 更 理 由	関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 履 行 期 間 (着手～完了)	～	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 履 行 期 間 (着手～完了)	～	
	④ 変 更 理 由		