

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	新田陸橋橋梁補修工事	
	② 工 事 場 所	長井市 今泉 地内	
	③ 工事の種類、概要	土木一式、橋梁補修工 N=1式	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市台町1-5
		称 号 又は名称	株式会社 エヌ・アール・シー
		代表者名	嵐田 良一
	⑤ 契 約 年 月 日	令 和 8 年 5 月 21 日	
	⑥ 契 約 金 額	5,610,000 円) (うち消費税 510,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令 和 8 年 5 月 21 日 ～ 令 和 8 年 8 月 7 日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日	令 和 8 年 7 月 6 日	
	② 契 約 金 額	4,838,900 円 (うち消費税 439,900 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令 和 8 年 5 月 21 日 ～ 令 和 8 年 8 月 7 日	
	④ 変 更 理 由	協議の結果、施工数量が増加したため。 精査の結果、仮設工を実数精算するため。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		