

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	高野町地内汚水柵設置工事（その1）	
	② 工 事 場 所	長井市 高野町 地内	
	③ 工事の種類、概要	土木一式、下水道管路工事一式、ポンプ設置工事一式、仮設工事一式	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市台町17-2
		称 号 又は名称	有限会社 四釜建設
		代表者名	四釜 俊浩
	⑤ 契 約 年 月 日	令和8年6月23日	
	⑥ 契 約 金 額	5,709,000 円) (うち消費税 519,000 円)	
⑦ 工期（着工～完成）	令和8年6月23日 ～ 令和8年10月23日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期（着工～完成）	～	
	④ 変 更 理 由	関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期（着工～完成）	～	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期（着工～完成）	～	
	④ 変 更 理 由		