

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	市道今泉前谷地1号線配水管布設工事	
	② 工 事 場 所	長井市 今泉 地内	
	③ 工事の種類、概要	水道施設、配水管HPPE φ 150 L=113.0m、配水管HPPE φ 75 L=162.6m、他	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市寺泉5779-1
		称 号 又は名称	株式会社 遠藤設備
		代表者名	遠藤 和雄
	⑤ 契 約 年 月 日	令和8年6月22日	
	⑥ 契 約 金 額	12,320,000 円) (うち消費税 1,120,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令和8年6月23日 ～ 令和8年12月4日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		