


今後の整備スケジュール



※本工程計画は、土壌汚染及び地中障害がないことを前提に計画しています。

※本工程計画は、近隣協定等の特殊条件等がなく、日曜日以外は、通常作業・工事が行えることを前提としています。

■ 2022年4月1日 施設愛称公表（予定）

■ ロゴマークは決定した愛称を基に市及び事業者が協議して考案予定