(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	草岡3期地区水田農業低コスト高付加価値化基盤整備事業第2工区に伴う連合栓布設替工事	
	② 工 事 場 所	長井市 五十川 地内	
	③ 工事の種類、概要	水道施設、水道配水用ポリエチレン管 50mm L=469m	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市寺泉5779-1
		称 号 又は名称	株式会社 遠藤設備
		代表者名	遠藤和雄
	⑤ 契 約 年 月 日	令和5年7月12日	
	⑥ 契 約 金 額	8,360,000 円 (うち消費税 760,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令和5年7月13日 ～ 令和5年11月30日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日	令和5年11月6日	
	② 契 約 金 額	8,360,000 円 (うち消費税 760,000 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令和5年7月13日 ～ 令和6年3月22日	
	④ 変 更 理 由	圃場整備事業の進捗状況に併せて工期を延長して実施する。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日	令和6年3月5日	
	② 契 約 金 額	8,360,000 円 (うち消費税 760,000 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令和5年7月13日 ～ 令和6年8月30日	
	④ 変 更 理 由	圃場整備施工後の土質状況により年度内の完成が困難であるため工期を延長して実施する。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日	令和6年5月9日	
	② 契 約 金 額	9,867,000 円 (うち消費税 897,000 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令和5年7月13日 ～ 令和6年8月30日	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	