(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	成田宅地造成事業に伴う配給水管布設工事	
	② 工 事 場 所	長井市 成田 地内	
	③ 工事の種類、概要	水道施設、水道配水用ポリエチレン管75mm L=224.5m ² タイル铸铁管GX型200mm L=9.5m ² タイル铸铁管GX型100mm L=1.2m	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市成田823-6
		称 号 又は名称	株式会社 大信建設工業
		代表者名	鈴木 浩和
	⑤ 契 約 年 月 日	令和7年7月28日	
	⑥ 契 約 金 額	14,894,000 円) (うち消費税 1,354,000 円)	
⑦ 工期 (着工~完成)	令和7年7月29日 ~ 令和7年12月19日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工~完成)	~	
	④ 変 更 理 由		
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工~完成)	~	
	④ 変 更 理 由		
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工~完成)	~	
	④ 変 更 理 由		

関係機関との協議に想定外の
工期を延長するもの。

精査の結果、各工種数量を増

の時間を要したため

善工するため。